

Il Progetto viario è suddiviso in due Maxilotti che è previsto siano completati nel 2013.

**Maxilotto 1 :**

SS 77 "Val di Chienti" tratto Foligno – Collesentino (completamento 4 corsie)  
 SS 78 "Val di Fiastra" tratto Sforzacosta – Sarnano  
 Intervallive di Macerata e Tolentino – S. Severino  
 SS 3 "Flaminia" tratto Foligno - Pontecentesimo  
 Allacci SS 77 a SS 16 (Civitanova Marche) e a SS 3 (Foligno)

*Contraente Generale:* ATI Strabag, CMC, Grandi Lavori Fincosit

**Maxilotto 2:**

SS 76 "Val d'Esino" tratti Fossato di Vico - Cancelli e Albacina – Serra S. Quirico (completamento 4 corsie)  
 SS 318 di "Valfabbrica" tratti Pianello – Valfabbrica (completamento 4 corsie)  
 Pedemontana delle Marche tratto Fabriano – Muccia/Sfercia

*Contraente Generale:* ATI Consorzio stabile Operae Tecnologie e Sistemi Integrati di Costruzione, Toto, Consorzio stabile Ergon Engineering and Contracting

In particolare i lavori prevedono i seguenti interventi viari:

APPALTI	SUB LOTTI	INTERVENTI	STATO ATTUAZIONE
<b>MAXI LOTTO 1</b>	1.1	SS77 Collesentino – Pontelatrive (2,7 km)	Apertura al traffico novembre 2009
	1.2	SS77 Foligno – Pontelatrive (34,7 km sub lotto 1.2+2.1)	PE approvato Cda 28/11/09
	1.3	Allaccio SS77 - SS16 Civitanova Marche (1,3 km)	PD approvato in linea tecnica Cda 15/12/08
	1.4	Allaccio SS 77 - SS3 Foligno (8 km)	PD approvato in linea tecnica Cda 15/12/08
	2.1	SS77 Foligno – Pontelatrive	PE approvato Cda 28/11/09
	2.2	Intervalliva Macerata (3 km)	PD in corso di istruttoria interna
	2.3	Intervalliva Tolentino – San Severino (7,2 km)	PD in corso di istruttoria interna
	2.4	SS78 Sforzacosta – Sarnano (31 km)	PD in corso di istruttoria interna
	2.5	SS3 Pontecentesimo – Foligno (5 km)	PD in corso di istruttoria interna
	<b>MAXI LOTTO 2</b>	1.1	SS76 Serra S. Quirico – Albacina, Fossato di Vico – Cancelli (22,3 km)
1.2		SS318 Pianello – Valfabbrica (8,1 km)	Aperti i cantieri inizio 2009
2.1		Pedemontana (35,5 km sub lotto 2.1+2.2)	PD approvato in linea tecnica CdA 8/8/08
2.2		Pedemontana	PD approvato in linea tecnica CdA 8/8/08

**Dal progetto definitivo al cantiere**

Una volta che il Contraente generale (CG) ha redatto il progetto definitivo (PD), prendono avvio le seguenti tappe:

- istruttoria interna Quadrilatero
- approvazione CdA Quadrilatero
- approvazione Cipe
- CG redige progetto esecutivo (PE)
- istruttoria interna Quadrilatero
- approvazione CdA Quadrilatero
- approvazione Cipe (solo in caso di variazioni rispetto al PD)
- "consegna lavori" e apertura cantieri