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I PRINCIPALI INTERVENTI PROGRAMMATI IN EMILIA ROMAGNA

A1 Milano-Napoli: Variante di Valico

L’opera più rilevante nella Regione è la Variante di Valico. Un investimento complessivo di circa 2,8 miliardi di euro per il potenziamento della Autosole nel tratto appenninico tra Sasso Marconi e Poggiolino.  

In questo imponente cantiere la Galleria di Base (lotto 9-10-11) , il cui scavo è stato ultimato lo scorso 21 dicembre, costituisce  l’opera simbolo. Si tratta di un tunnel a carreggiate separate, lungo 8,6 km con sezioni che arrivano ad essere ampie anche oltre i 200 mq, che unirà Emilia Romagna e Toscana, congiungendo la futura area di servizio di Badia Nuova a Nord con il nuovo svincolo di Poggiolino a Sud. Lo scavo della  Galleria di Base è stato realizzato con un impiego medio giornaliero di circa 700 lavoratori e con una velocità di scavo senza precedenti nel nostro Paese, in condizioni geologiche e geotecniche particolarmente critiche e in presenza di rigidi vincoli di tracciato. La galleria rientra tra le maggiori opere realizzate o in corso di realizzazione in Europa , comparabile col traforo del S.Gottardo ed il Tunnel dell’alta velocità/capacità Ferroviaria tra Firenze e Bologna. La Galleria di Base è compresa nella realizzazione del tratto Badia Nuova-Aglio con un investimento previsto di circa 1 miliardo di euro ed uno sviluppo di 11,2 km. I lavori, iniziati nel febbraio 2004, registrano ad oggi uno stato di avanzamento di oltre l’81% dell’investimento con l’obiettivo di aprire i 22km tra Badia e Barberino entro la fine del 2012.. Nei lotti 5A, 5B, 6-7 (in totale 17,5 km per oltre 1 mld di euro) tra La Quercia e Badia Nuova, proseguono i lavori per il raddoppio del tracciato in una nuova sede a due carreggiate separate a due corsie con emergenza, mentre sono stati ultimati nel tratto di 19,4 km tra Sasso Marconi e La Quercia (lotti 1,2,3,4). 
La realizzazione delle gallerie della Variante di Valico è particolarmente impegnativa, in quanto le sezioni di scavo sono molto ampie, fino ad oltre 200 mq, in terreni molto complessi geologicamente. Per consentire il contenimento dei maggiori tempi, è stato previsto il ricorso allo scavo meccanizzato della galleria Sparvo (2,5 km tra La Quercia e Badia Nuova Lotto 6-7) con fresa EPB.

Tale metodologia, che solo recentemente ha raggiunto livelli di affidabilità elevati, in particolar modo nello scavo in presenza di gas, consentirà un anticipo dei tempi di ultimazione stimato in circa 2 anni. 

La costruzione della Variante di Valico prevede inoltre la realizzazione di una serie di interventi fuori dall’asse autostradale come l’adduttore Reno-Setta i cui lavori sono terminati, lo Svincolo di Rioveggio per un importo di oltre 20 mln di euro e l’ampio progetto di valorizzazione paesaggistica e fruitiva dell’Emilia Romagna per cui sono stati previsti oltre 87 milioni di euro.
A14 Bologna –Taranto: Ampliamento alla 3° corsia Rimini Nord- Porto S.Elpidio
Tratta -  Rimini Nord-Cattolica (Lotti 1A e 1B)
L’intervento si inserisce nella più vasta opera di ampliamento a 3 corsie dell’A14 ed è compreso tra lo svincolo di Riccione e lo svincolo di Cattolica.

I lavori per la realizzazione del Lotto 1A, sono stati affidati a settembre del 2009 alla società controllata Pavimental che prevede di terminarli entro la fine del 2012, con 6 mesi di anticipo rispetto alla data contrattuale (maggio 2013). L’intervento, che riguarda l’ampliamento a tre corsie di un tratto di 1,2 km e prevede un investimento di 81,2 milioni di euro, consiste principalmente nella riqualificazione in sede della galleria Scacciano, previa la realizzazione di una galleria provvisoria entrata in esercizio lo scorso 11 dicembre con 5 mesi di anticipo, che sarà destinata successivamente all’ANAS per la futura variante variante alla SS16; l’avanzamento complessivo dei lavori è al 32 %.
E’ inoltre previsto l’ampliamento di 8 opere d’arte minori e l’installazione di 220m di barriere fonoassorbenti.

Lo scorso 10 maggio sono stati affidati alla nostra controllata Pavimental SpA i lavori relativi al Lotto 1B che prevede un investimento di 413,8 milioni di euro per 27,8 km. L’intervento prevede l’ampliamento di 8 ponti, la realizzazione di una nuova galleria a Covignano, l’ampliamento di circa 84 opere d’arte minori. Inoltre sono previsti: il rifacimento di 28 cavalcavia, l’istallazione di circa 23 km di barriere fonoassorbenti e il rifacimento della stazione di Rimini Sud.

Il completamento dei lavori è previsto per febbraio 2014, con una durata di 45 mesi, anche sulla scorta di quanto sta accadendo per il lotto 1A, si ritiene di poter ultimare i lavori in anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla data prevista

Opere di interesse del Territorio
L’ampliamento alla terza corsia dell’A14 prevede anche una serie di opere di interesse del territorio per un importo di circa 70 milioni di euro.  Sono previste opere di adeguamento della futura variante alla SS16 come la galleria artificiale di Covignano, quella di Scacciano, la variante Montelabate e l’adeguamento del cavalcavia al parallelismo della SS16. Saranno realizzate opere i ottimizzazione sulla viabilità interferita tra cui: la nuova viabilità Padulli e rotatorie sulla SS16 all’intersezione con le vie Covignano e Grotta Rossa a Rimini; la nuova Viabilità via Udine a Riccione; il nuovo collegamento della via del Carro alla SS16 a Misano Adriatico; la nuova via Ordoncione a San Giovanni in Marignano e il collegamento della via Luciona alla SS 16 a Cattolica.
Nuovo Svincolo di Rubicone (A14)

L’opera prevista per consentire una migliore accessibilità alla rete autostradale da parte dell’area territoriale su cui gravita, prevede un investimento di 15,6 milioni di euro ed è localizzata al km 110+070 dell’A14. Lo scorso 3 dicembre 2010 è avvenuta la consegna totale dei lavori  la cui durata è stimata in 18 mesi.

OPERE AGGIUNTE IN  CONVENZIONE UNICA  
Nodo  ferro- stradale di Casalecchio

L’intervento ha un valore stimato di circa 162 €/mln comprensivo delle opere stradali e ferroviarie. Al momento si è in attesa della delibera dell’Anas per il completamento del Progetto Definitivo.

A1 tra Modena-Piacenza Sud: ampliamento alla 4° corsia

L’intervento interessa 97,9 km per un valore stimato di 1.324 €/mln. Verranno anche ampliati alcuni svincoli decisi con il territorio in base alle esigenze del traffico. Il Progetto Preliminare è stato approvato dal CDA dell’ANAS
A13 tra Ferrara-Bologna: ampliamento alla 3° corsia
L’intervento riguarda 32,7 km per un valore stimato di circa 472 €/mln. Anche in questo caso l’ampliamento di alcuni svincoli sarà deciso insieme al territorio. Il Progetto Preliminare è stato approvato dal CDA dell’ANAS
A14 Bologna –Taranto: Ampliamento alla 4°corsia dalla Diramazione Ravenna a Bologna San Lazzaro
L'intervento fa parte degli investimenti la cui progettazione è nella Convenzione ANAS-ASPI del 2007 e consiste nell'ampliamento alla quarta corsia dei 34km della  Diramazione Ravenna-Bologna San Lazzaro per un investimento di oltre 560 milioni di euro. Al momento è in corso di redazione il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale e per giugno prossimo si prevede di poter dare avvio alla Valutazione di Impatto Ambientale ed alla Conferenza di Servizi. Le principali opere interessate dall’intervento sono: l’adeguamento di 3 svincoli  (Bologna S. Lazzaro, Castel San Pietro ed Imola) e di una interconnessione (Diramazione per Ravenna);il nuovo svincolo di Solarolo;l’ampliamento in corrispondenza di una area di servizio (Sillaro);l’ampliamento di 7 viadotti;l’ampliamento di circa 100 opere d’arte minori (tombini, sottovia, ponticelli…), l’ installazione di circa 16,8 km di barriere fonoassorbenti.
Sono previste inoltre opere di adduzione al sistema autostradale come: il nuovo casello autostradale di Toscanella di Dozza; la sistemazione dell’attuale uscita del casello autostradale di Castel San Pietro con sistemazione a rotonda dell’intersezione con la SP San Carlo; il completamento del collegamento nord-sud alle complanari e relativo svincolo lato nord; la realizzazione di un tratto di variante al centro abitato di Toscanella di Dozza; interventi volti alla fluidificazione del traffico nell’abitato di Castel San Pietro: realizzazione di 3 rotatorie; la rotatoria all’innesto della SP 48 con la SP 31 con messa in sicurezza dell’attraversamento dell’abitato di Ponte Rizzoli; la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Santerno nel Comune di Imola. 

NODO DI BOLOGNA: OPERE COMPENSATIVE 

Tangenziale di Modena

Per una lunghezza di circa 5,4 km, la tangenziale di Modena comporta un investimento di circa 28,4 milioni di euro. Secondo le ultime indicazioni dell’ANAS ed una volta che verrà sottoscritta la Convenzione, Autostrade per l’Italia redigerà il progetto preliminare, lo Studio di Impatto Ambientale e il progetto definitivo e provvederà ad erogare l’importo di propria competenza mentre il resto rimarrà a carico dell’ANAS   
Raccordo di San Cesario

L’intervento della lunghezza di circa 2,5 km, prevede un investimento di circa 8 milioni di euro. Al momento Autostrade per l’Italia sta procedendo a sviluppare il progetto Definitivo  e ritiene di poterlo inviare ad ANAS per la relativa approvazione antro marzo 2011.
Nuova Bazzanese

L’opera prevede un investimento di oltre 41 milioni di euro e una lunghezza di 7 km. Il 15 settembre del 2009 è stata approvata da Anas la convenzione definitiva  in base alla quale Autostrade per l’Italia erogherà i finanziamenti previsti in funzione delle varie fasi progettuali e realizzative  in capo alla Provincia di Bologna.

Svincolo di Crespellano

La realizzazione dello svincolo prevede un investimento di circa 20 milioni di euro. A seguito di parere favorevole dato al progetto presentato da Autostrade per l’Italia da parte del Comune di Crespellano prima e dalla giunta della Regione Emilia Romagna poi, Autostrade per l’Italia ha inviato ai Ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali, per relativa approvazione, i progetti modificati in funzione delle indicazioni date dalla Regione e dal Comune.
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